

HARMONOGRAM

odstavok tepelných zariadení EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves v letnom období
2022

Názov tepelného zariadenia		Termín odstávky tepelného zariadenia	Poznámka
HURBANOVA	máj	16.05. - 20.05.	
PANORÁMA	máj	16.05. - 20.05.	
TARČA 2 – Dubová	máj	23.05. - 27.05.	
ZIMNÝ ŠTADIÓN	máj	23.05. - 27.05.	
FABINIHO	máj	30.05. - 03.06	
LEVOČSKÁ	máj	30.05. - 03.06	
ZÁPAD 2 – Duklianska	jún	06.06. - 10.06.	
ZÁPAD 3 – Kolárska	jún	06.06. - 10.06.	
BANÍCKA	jún	13.06. - 17.06.	
ŠOLTÉSOVA	jún	13.06. - 17.06.	
TARČA 3 – Topoľová	jún	20.06. - 24.06.	
TARČA 1 – Agátová	jún	20.06. - 24.06.	
VÝCHOD 1 – Fr. Kráľa	jún	27.06. - 01.07	
VÝCHOD 2 – Slovenská	jún	27.06. - 01.08	
MIER 3 – Tr. 1 Mája 37	júl	04.07. - 08.07.	
MIER 5 – Tr. 1 Mája 20	júl	04.07. - 08.07.	
MIER 4 – Štúrovo nábrežie	júl	11.07. - 15.07.	
MIER 2 – Wolkerova 9	júl	11.07. - 15.07.	
ZÁPAD 1 – Srojnicka	júl	18.07. - 22.07.	
MESTSKÝ ÚRAD	júl	18.07. - 22.07.	
MIER 6 – Wolkerova 26	júl	25.07. - 29.07.	
Smižany	júl	25.07. - 29.07.	
HVIEZDOSLAVOVA	august	01.08. - 05.08.	
RÁZUSOVA	august	01.08. - 05.08.	
MIER 1 - Komenského	august		Termín bude upresnený v závislosti od nadväzujúcich prác dodávateľov