
HARMONOGRAM

    Odstávka tep. zariadenia

VÝCHOD 1 - Fr. Kráľa 6.06  -  10.06. 2016
VÝCHOD 2 -  Slovenska 6.06  -  10.06. 2016

FABINIHO 13.06  -  17.06. 2016
LEVOČSKA 13.06  -  17.06. 2016

BANICKA 20.06  -  24.06. 2016
ŠOLTESOVA       20.06  -  24.06. 2016

HURBANOVA 27.06  -  1.07. 2016
PANORAMA 27.06  -  1.07. 2016

MIER 1 Komenského 4.07  -  8.07. 2016
MIER 2 Wolkerova 9 4.07  -  8.07. 2016

MIER 3  Tr. 1 Mája 37 4.07  -  8.07. 2016
MIER 4 Štúrovo nábrežie 4.07  -  8.07. 2016

MIER 5  Tr. 1 Mája 20 11.07  -  15.07. 2016
MIER 6  Wolkerova 26                                           11.07  -  15.07. 2016

MESTSKÝ  ÚRAD 18.07  -  22.07. 2016
ZIMNÝ ŠTADIÓN 18.07  -  22.07. 2016

TARČA 2 Dubová 25.07  -  29.07. 2016
TARČA 3 Topoľová   25.07  -  29.07. 2016

ZÁPAD 1 Strojnícka 1.08  -  5.08. 2016
HVIEZDOSLAVOVA 1.08  -  5.08. 2016

RÁZUSOVA 8.08  -  12.08. 2016
ZÁPAD 3  Kolárska                                                  8.08  -  12.08. 2016

ZÁPAD 2 Duklianska 15.08  -  19.08. 2016
TARČA 1 Agátová 15.08  -  19.08. 2016

Spišská Nová Ves dňa 18. 04. 2016

Ing. Marián Bubeník
   vedúci technicko-prevádzkového útvaru

odstávok tepelných zariadení. EMKOBEL, a.s.  Spišská Nová Ves v letnom období 2016

  Názov tep. zariadenia
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